УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера МУП «ТО УТВиВ №1»
МО Сургутский район
_____ А.А. Гайнутдинов
«__» _____ 2020г.

СОГЛАСОВАНО:
Администрация
сельского поселения Солнечный
«__» _____ 2020г.

ГРАФИК
отключения горячего водоснабжения для проведения подготовительных работ к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг. по МУП «ТО УТВиВ №1» МО СР

№№	Наименование	Дата отключения объекта	Дата подключения объекта
	п.Солнечный		
1.	Котельная №1	31.07.20г.	14.08.2020г.
2.	Котельная №2	01.07.2020г.	15.07.2020г.
3.	Котельная №3	15.07.2020г.	29.07.2020г.
	п.ГПЗ		
1.	Котельная УПГ ОАО «СНГ»	01.07.2020г.	15.07.2020г.
	д.Сайгатина		
1.	Котельная №1	16.07.2020г.	30.07.2020г.

Начальник цеха №1 А.Ф. Фельбуш

Начальник ПТО В.В. Воронина

Исполнитель:
Инженер ПТО Крутовская О.М.
Тел. 777-000(доб.4-147)